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	序号
	项目名称
	项目内容
	进展情况
	存在问题
	跟踪监督

	
	
	
	
	
	区人大常委会委员
	区人大代表

	1
	农村路桥提档改造工程
	    建设农村生产生活所需农桥300座。
	    工程招投标已到位，160座正在现场施工，其余全部预制浇筑，按进度推进。
	
	徐文忠
	孙志银
颜网琴

	
	
	    实施农村公路提档升级工程，里程规模478公里，新建农村公路383公里，建设桥梁246座。
	    1.农村公路提档升级工程。共153个项目478公里，目前已有27个项目开工，其中8个项目已完工，路基完成60.97公里，路面完成40.87公里。
　　2.新建普通农村公路项目。共361个项目383公里，目前已有265个项目开工，其中完成项目203个，完成路基246.81公里，路面完成216.40公里。
　　3.新改建桥梁。共246座，目前已有124个项目开工建设，其中52个项目已完成。
	    1.农村公路提档升级四级公路项目由于盐城市局布置新的要求，项目前期准备工作周期加长。
    2.各镇农路建设管理机构不健全。
    3.少数镇因杆线迁移、拆迁等矛盾协调不到位，工程推进较为缓慢。
    4.施工现场管理还有待进一步提高。
	
	

	
	
	    建设村级水泥路，规模50公里。
	    41条水泥路全部开工，其中18条路正在进行杆线移除，6条路正在开挖路基、上碎砖和灰土，3条正在浇筑，14条路已完成浇筑。
	    1.图纸设计时间长，影响招投标进度。
    2.为避开夏收冲突，部分道路一直等到夏收结束才恢复施工建设。
	
	

	2
	城市污水沟河整治及防洪排涝工程
	    疏浚大四河、二卯酉河、二里半复河、西子午河等骨干河道4条，整治供电北沟、长乐河、四中北沟、红星河、朝阳河、新德中心河等支河6条，进行驳岸、截污、清淤、绿化、泵站、净水等综合整治。疏浚城中村河道6条，填埋沟塘4条，铺设排水管道。
	    目前4条骨干河道清淤工作正在进行，约完成90%；6条支河清淤工作基本完成；四中北沟泵站、长乐河泵站、红星河泵站下部结构土建和水泵闸门安装已完成，其余泵站正在进场施工；6条城中村河道已疏浚完成，4条沟塘已填埋完成。
   
	    1.工程沿线居民思想工作还没做到位。
    2.新德中心河东岸的电信机房正在使用，暂不便拆除。
    3.涉及电信、移动杆线迁移费用没有落实，影响施工。
	王海滨
	葛顺明
殷德荣

	
	
	    整治城区恒泰河南段、红花中心河南段、红星河西段、阜裕河北段、五一河北段、五一河南段等河道6条。新（拆、扩）建新村河泵站、泰西泵站、恒泰河泵站、城防东站、西河口泵站、天港河泵站、福成河泵站、福东河泵站等8座。升级改造防汛信息化及城区河道水源置换调度系统，实现科学调度。
	
	
	
	

	3
	特困群众大病救助工程
	    完善社会救助体系，拓宽低保边缘户救助范围，对因患终末期肾病、儿童急性白血病、慢性髓细胞白血病以及器官移植等，因病致贫、治疗周期长经济负担重的特困群众给予专项救助。
	    6月底已形成《特困群众医疗专项救助办法》，该办法包括救助对象、标准、程序、资金保障、责任与监督五个方面内容，设计了专门的申请审批表，已报区政府研究会办。
	
	陈爱华
	丁  慧
龚秀兰

	4
	常新路
北延工程
	    工程南起专业市场集聚区纬二路，北至新丰镇南环大道，道路全长1559米，跨四级航道斜拉桥长674米，道路规划红线宽度55米。
	    道路工程完成路基清表879米，机动车道路床一标段第一层总长879米，已完成309米，占总量的35.2%。机动车道路床二标段第一层总长879米，已完成79米；非机动车道路床一标段第一层总长879米，已完成59米。非机动车道路床二标段第一层总长879米，已完成59米。雨水管道总长2314米，已完成2141米。污水管道总长1719米，已完成1418米。
    桥梁工程完成桩基224根，占总量的90.32%，完成承台6座，占总量的13.33%。
	   
	马绍良
	周利民
陈汉存

	5
	四卯酉闸
下移工程
	    在四卯酉老闸下游3.9公里处，新建四卯酉九孔新闸一座，每孔净宽10米。整治上下游河道，两侧建设达标海堤，拆除老闸，新建管理设施，新闸最大设计流量895立方米/秒。
	    工可研报告已通过省水利厅审查，并已完成修改；对国家级珍禽自然保护区生态影响专题报告已获省环保厅批复；海洋环评、海域使用论证通过了省海洋局审查，正在修改报告；社会稳定风险评估报告已审查。
	    项目前期手续涉及的部门较多，审批流程时间较长，影响工程进度。
	姚保平
	王继勇
陈  剑

	6
	城北污水处理厂迁扩建工程（一期）
	   工程占地18万平方米，一期工程达到6万立方米/日污水处理量。
	    目前施工图完成，正在招投标程序，施工现场和村里对接开展征地工作，三通一平正在实施。计划9月份开工建设。
	
	孙素芳
	季  娟
顾亚平

	7
	农贸市场
改造工程
	    按盐城市农贸市场建设标准，对11个镇、16个农贸市场进行升级改造。
	    4家新建：南团、三圩主体建成，龙堤7月底建成，大桥9月底建成。
    12家改造：小海森海、刘庄、白驹3家正在施工，9月底完成。渔业、丰富、龙王庙、草庙、南阳、万盈6家改造方案已完成，正在招投标。去年改造的西团、大龙、草堰等3家对照新标准还需完善提升。
	    1.资金筹集未完全落实到位，影响工程进展。
    2.草堰农贸市场土地属个人，改造难度大。
	杨海慧
	陈仕桂
徐月婷

	8
	城东新区卫生服务中心工程
	    建设城东新区社区卫生服务中心工程，占地面积20亩，建筑面积1万平方米。
	   已经通过招标确定设计图纸设计单位，已完成三轮修改和平面图定稿，进入建筑施工图设计阶段，本月底完成施工图设计。
	
	朱兴元
	蔡  娟
校月星

	9
	教育布局
优化及安全
提升工程
	    与苏州外国语学校合作创办苏州（大丰）外国语学校，学校占地面积250亩，设有幼儿园、小学部、初中部、高中部。
	   目前正在开展规划设计招标工作，征地拆迁已完成70%，土地规划空间已调整到位，相关地块杆线迁移工作正在进行。
	    1.拆迁安置难度较大，推进缓慢。
    2.资金压力大，项目所需4.5亿元未有着落。
	黄  艳
	刘华庆
卞玉良

	
	
	    教育系统网络监控中心工程。实现全区各学校（幼儿园）监控系统联网,并与公安110监控系统并网。
	   工程已完成前期勘测、招标工作。7月15日工程开工，预计9月1日硬件安装全部到位。
	
	
	

	10
	城区和各镇开放式公园“四有”工程
	    对各公园健身步道进行改造提升，总长近40公里并配置标识牌；每个公园配置两组十件（套）体育健身器材；做到每个公园有健身步道，有健身器材，有活动广场，有多功能运动场。
	健身步道：大中、施耐庵公园、河滨公园、刘庄已建成；大桥、西团、草堰正在施工；南阳、万盈已完成方案设计；三龙、草庙正在规划设计；小海正在资金审批；新丰已有400米健身步道，目前新建1500米健身步道，正在设计图纸；幸福湖公园、五一河公园和湿地公园正在招标；白驹正在准备招投标。
健身器材：草堰、白驹、大中、西团、万盈、施耐庵公园、河滨公园已安装；新丰已有两套健身器材，正在更换一套智能化健身器材；大中增设中，大桥已动工；小海、幸福湖公园、五一河公园和湿地公园正在招投标，刘庄准备招投标；南阳已完成规划设计；三龙、草庙正在规划设计。
活动广场：草堰、白驹、大中、西团、草庙、南阳、万盈、新丰、施耐庵公园已建成。小海土地征用到位，已规化完成，正在进行评审；湿地公园、幸福湖公园和五一河公园正在招标；三龙、刘庄正在规划；大桥和温泉广场（已经动工）实行资源共享，准备开工；河滨公园没有地方建。
多功能运动场：西团、万盈、大中已建成；白驹改造出新，准备招投标；三龙已动工，月底完成；大桥月底动工；南阳已完成方案设计；小海、新丰、草堰正在规划设计；河滨公园、五一河公园和湿地公园正在招标；幸福湖公园正在招标；刘庄正在规划；草庙正在改造提升；施耐庵公园因资金情况，无法动工。
	    1.部分镇和部门没有真正把“四有”工程摆上位置，存在等待观望的现象，没有明确目标序时。
    2.有的镇“四有”工程即将完工，还有的镇仍处于规划设计阶段，没有实质性进展。
    3.部分镇和部门对于“四有”工程的建设问题仍然模糊不清，定位不准，部分项目由于建设资金不到位，一直无法动工，影响了工程的推进。
	李  勇
	袁葆春
周胡山

	11
	畜禽养殖污染综合治理工程
	    建设日处理10吨以上病死动物及动物产品无害化处理中心和12个镇收集点。
	无害化处理中心建设工程土方工程全部结束，水、电已接通；办公用房、厂房已建成，软硬件全部配备到位；地面硬化、场地绿化等全部竣工；设备已安装调试、特种密封运输车辆已采购；蒸汽管道正在抓紧铺设，8月初试运行。
    12个镇级无害化处理收集点建设工程已完成。
	
	王连军
	杨  伟
单春明

	12
	平安大丰
建设工程
	    实施技防升级，建设开发区、港区、城东新区15个路口的卡口式电子警察；对镇级技防延伸工程进行升级改造，将标清设备升级为高清设备；在全区新建2G+4G电子围栏20处。
	    镇（区）监控高清化改造工程。项目正在招标进程中，6月8日首次招标，因投标文件仅有两家合格而流标，二次招标正在评审。
    17个卡口卡警监控建设工程。近期招标。
    电子围栏工程。计划7月开工，8月完成。
	    1.镇监控标清改高清项目第一次招标流标，影响了工作进度。
    2.17个卡口式电子警察监控项目仍未开标。
	曹  震
	咸  英
王卫东




